Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 15 03 2019

Lavori svolti

Orario Lavoro svolto

13:15 - 14:45 Peter: Assente Nemanja: Continuato il REQ-03, implementa il ripristino della password

15:00 - 16:30 Peter: Assente

Nemanja: Continuato il REQ-03, implementa il ripristino della password

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Peter: (Persiste) Non è stato possibile loggarsi sul sito, perchè è come se esisteva ancora l'account vecchio anche se cancellato, quando si cercava di registrarsi usciva un problema, che l'email era stata già utilizzata.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

in orarioUn po' indietro con l'implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Chiedere al sore come deve essere il download della documentazione.

Chiedere al sore se il link della repository è obbligatorio o no, come sopecificato sulla descrizione di trello. Chiedere riguardo alle domande sugli altri requisiti.