

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 13 02 2019

Lavori svolti

Orario	Lavoro svolto
13:15 - 14:45	Abbiamo ricevuto il diario dei compiti e l'abbiamo letto
	Abbiamo clonato la repository sulla nostra macchina locale
	Abbiamo installato Atom
	Abbiamo pensato alle domande da fare riguardo al quaderno dei compiti
15:00 - 16:30	Sviluppata la pianificazione con Project

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

nessuno

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

in orario

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Ricevere le risposte riguardo al quaderno dei compiti.

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 15 02 2019

Lavori svolti

Orario	Lavoro svolto
13:15 -	Nemanja: Si è occupato di ricevere le risposte inerenti al qdc, poi ha aggiunto le features in Trello. Ha fatto l'analisi dei requisiti del progetto. Infine ha creato la cartella in ftp, nella quale poi verranno creati i file di implementazione.
14:45	Peter: Assente
15:00 -	
16:30	

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

nessuno

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

in orario

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Iniziare a occuparsi di fare dei progressi e così di prendersi in carico delle features

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 15 02 2019

Lavori svolti

Orario	Lavoro svolto
13:15	Peter: controllato le features aggiunte da Nemanja, modificato e migliorato quelle che sembravano con alcune mancanze o poco chiare, aggiunte anche le note alle features per una descrizione più approfondita. Riscontrate altre domande da fare al responsabile.
14:45	Nemanja: Assente
15:00	Peter: iniziato la documentazione, aggiunte informazioni progetto, descritto scopo del progetto
-	Nemanja: Assente
16:30	

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

nessuno

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

in orario

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Richidere le risposte alle riscontrate domande.

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 15 02 2019

Lavori svolti

Orario	Lavoro svolto
13:15 -	Peter: Duplicato il contenuto del vecchio sito, facendo in modo di lavorare su una copia di esso. completato la pianificazione del progetto.
14:45	Nemanja: Assente
15:00 -	Peter:
16:30	Nemanja: Assente

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

nessuno

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

in orario

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Richidere le risposte alle riscontrate domande.

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 15 02 2019

Lavori svolti

Orario

Lavoro svolto

- | | |
|-------|--|
| 13:15 | Peter: Cercato di loggarsi sul sito web, ma senza successo |
| - | Nemanja: Guardato il come sistemare il download della documentazione del progetto (REQ-03), e l'unico problema è che non era |
| 14:45 | presente la cartella nel percorso indicato, dopo di che non si sa come continuare il miglioramento di questa funzione. |
| 15:00 | Peter: Iniziata l'analisi dei requisiti. |
| - | Aggiunta la pianificazione sulla documentazione. |
| - | Aggiunto il design del database, per quanto riguarda il REQ-02 |
| 16:30 | Nemanja: Iniziata l'implementazione della funzione di ripristino della password. |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Peter: Non è stato possibile loggarsi sul sito, perchè è come se esisteva ancora l'account vecchio anche se cancellato, quando si cercava di registrarsi usciva un problema, che l'email era stata già utilizzata.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

in orario

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Chiedere al sore come deve essere il download della documentazione.

Chiedere al sore se il link della repository è obbligatorio o no, come sopecificato sulla descrizione di trello.

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 01 03 2019

Lavori svolti

Orario	Lavoro svolto
13:15 - 14:45	Peter: Terminato l'analisi dei requisiti Nemanja: Avuta presentazione scorso progetto
15:00 - 16:30	Peter: Terminata la progettazione per quanto riguarda il REQ-02 Nemanja: Continuato il REQ-03

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Peter: (Persiste) Non è stato possibile loggarsi sul sito, perchè è come se esisteva ancora l'account vecchio anche se cancellato, quando si cercava di registrarsi usciva un problema, che l'email era stata già utilizzata.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

in orario

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Chiedere al sore come deve essere il download della documentazione.

Chiedere al sore se il link della repository è obbligatorio o no, come sopecificato sulla descrizione di trello. Chiedere riguardo alle domande sugli altri requisiti.

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 13 03 2019

Lavori svolti

Orario	Lavoro svolto
13:15 - 14:45	Peter: Aggiornata struttura della tabella project (Aggiunta la colonna "link_repo text") Nemanja: Continuato il REQ-03
15:00 - 16:30	Peter: Continuato il REQ-02 Nemanja: Continuato il REQ-03

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Peter: (Persiste) Non è stato possibile loggarsi sul sito, perchè è come se esisteva ancora l'account vecchio anche se cancellato, quando si cercava di registrarsi usciva un problema, che l'email era stata già utilizzata.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

in orario

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Chiedere al sore come deve essere il download della documentazione.

Chiedere al sore se il link della repository è obbligatorio o no, come sopecificato sulla descrizione di trello. Chiedere riguardo alle domande sugli altri requisiti.

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 15 03 2019

Lavori svolti

Orario	Lavoro svolto
13:15 - 14:45	Peter: Assente Nemanja: Continuato il REQ-03, implementa il ripristino della password
15:00 - 16:30	Peter: Assente Nemanja: Continuato il REQ-03, implementa il ripristino della password

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Peter: (Persiste) Non è stato possibile loggarsi sul sito, perchè è come se esisteva ancora l'account vecchio anche se cancellato, quando si cercava di registrarsi usciva un problema, che l'email era stata già utilizzata.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

in orario Un po' indietro con l'implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Chiedere al sore come deve essere il download della documentazione.

Chiedere al sore se il link della repository è obbligatorio o no, come sopecificato sulla descrizione di trello. Chiedere riguardo alle domande sugli altri requisiti.

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 15 03 2019

Lavori svolti

Orario	Lavoro svolto
13:15 - 14:45	Peter: Continuato il REQ-03 Nemanja: Continuato il REQ-03, ha cercato di risolvere il problema riscontrato visto nel capitolo sotto
15:00 - 16:30	Peter: Continuato il REQ-03 Nemanja: Continuato il REQ-03, ha cercato un nuovo modo per il ripristino della password

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Peter: Il link della repo non viene salvato sul server Nemanja: Peter ha cercato di fare il login nel sito, solo che appariva l'errore seguente:



Ha cercato di trovare l'errore ma non l'ha trovato e quindi ha ripristinato tutte le pagine php, cancellando quelle che riguardano il ripristino delle password, le quali non funzionavano.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Un po' indietro con l'implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Chiedere al sore come deve essere il download della documentazione.

Chiedere al sore se il link della repository è obbligatorio o no, come specificato sulla descrizione di trello. Chiedere riguardo alle domande sugli altri requisiti.

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 22 03 2019

Lavori svolti

Orario

Lavoro svolto

Peter: Finito il REQ-02

Nemanja: Si è occupato di fare la progettazione che riguarda il REQ-08, quello dell'amministratore.
13:15 - 14:45

 Infine ha aggiunto la progettazione nella documentazione con la descrizione.

15:00 - 15:45 Peter: Aggiunta la visualizzazione dell' link della repository del progetto e iniziato REQ-08
Nemanja: La prima ora ha iniziato l'implementazione del REQ-08.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Peter: Risolto lo scorso problema, la variabile passata alla query non era nel formato giusto.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Un po' indietro con l'implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare l'implementazione

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 27 03 2019

Lavori svolti

Orario	Lavoro svolto
13:15 - 14:45	Peter: Continuato REQ-8 Nemanja: Continuato REQ-8
15:00 - 16:30	Peter: AContinuato REQ-8 Nemanja: Continuato REQ-8

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Un po' indietro con l'implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare l'implementazione

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 03 04 2019

Lavori svolti

Orario	Lavoro svolto
13:15 - 14:45	Peter: Iniziato REQ-7, fatta progettazione dell'interfaccia Nemanja: Continuato REQ-8, ha ritornato i valori dal database e ha creato la tabella degli allievi
15:00 - 16:30	Peter: Continuato REQ-6, aggiunta la progettazione sulla documentazione Nemanja: Continuato REQ-8, ha iniziato a creare la tabella dei docenti

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Nemanja: Bisogna capire come suddividere gli allievi in una tabella e i docenti in un'altra tramite gli id dei docenti che sono presenti nella tabella teacher.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Un po' indietro con l'implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare l'implementazione

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 03 04 2019

Lavori svolti

Orario	Lavoro svolto
	<p>Peter: Sono andato avanti basandomi sul REQ-7, ho cercato se esiste una possibile soluzione, per ricercare delle determinate occorrenze dentro un file pdf, e ho constatato che per fare questo si deve convertire il pdf in formato testuale per poterlo leggere. Link: https://stackoverflow.com/questions/3838744/search-text-in-files-using-php</p>
13:15	- Ho trovato una possibile soluzione usando la libreria XPDF, al seguente link:
14:45	14:45 https://github.com/alchemy-fr/PHP-XPDF/blob/master/src/XPDF/XPDFServiceProvider.php
	<p>Ho messo la libreria sul FTP sotto ALPIS>assets>lib>PHP-XPDF</p>
	<p>Nemanja: Peter: 15:00 sono andato avanti basandomi sul REQ-7, ho aggiornato l'interfaccia nella pagina "home.php", aggiungendo il checkbox per la ricerca nei file pdf.</p>
16:30	- Ho iniziato l'implementazione.
	<p>Nemanja:</p>

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Nemanja: Bisogna capire come suddividere gli allievi in una tabella e i docenti in un'altra tramite gli id dei docenti che sono presenti nella tabella teacher.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Un po' indietro con l'implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare l'implementazione

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 05 04 2019

Lavori svolti

Orario	Lavoro svolto
	Peter: Sono andato avanti basandomi sul REQ-7, sono andato avanti con l'implementazione.
13:15 -	
14:45	Nemanja: Continuato REQ-8
	Peter: sono andato avanti basandomi sul REQ-7, ho fatto in modo che php creasse una nuova tabella dove visualizzare i file dove sono state trovate delle occorrenze, sono andato avanti con l'implementazione
15:00 -	
16:30	Nemanja: Continuato REQ-8

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Nemanja: L'ultima volta avevo adottato un codice per ritornare gli allievi e i docenti separatamente:  Utilizzando questo metodo però stampava ogni record per 3 volte e a noi serve soltanto una volta. Provando tanti metodi ha trovato la soluzione Utilizzando la seguente query:



Un altro problema riscontrato è stato quando ha implementato la funzionalità che elimina un'utente.  Questo pezzo di codice genera il seguente errore:  Bisogna capire come risolvere il problema

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Un po' indietro con l'implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Nemanja: Risolvere il problema della funzionalità elimina e implementare l'aggiunta di un docente/allievo e la modifica dei dati.

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 10 04 2019

Lavori svolti

Orario

Lavoro svolto

Peter:

Sono andato avanti basandomi sul REQ-7, sono andato avanti con l'implementazione, ho cercato un modo per adottare il metodo trovato nella scorsa lezione, ma non sono riuscito a fargli fare quello che doveva fare, quindi ho cercato un altro metodo.

13:15 Ho Trovato questa soluzione:

- <https://stackoverflow.com/questions/6999889/how-to-extract-text-from-the-pdf-document>

14:45 <https://pastebin.com/dvwySU1a>

Nemanja:

Continuato REQ-8

Peter:

sono andato avanti basandomi sul REQ-7, ho utilizzato la nuova soluzione per estrarre il testo dai file pdf.

15:00 \$a = new PDF2Text();
\$a->setFilename(\$doc_path);
- \$a->decodePDF();
16:30 \$doc_text = \$a->output();

Nemanja:

Continuato REQ-8, sta implementando la funzionalità aggiungi utente

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Nemanja: Sono riuscito a risolvere il problema quando viene scelto di eliminare l'utente, così che ho cambiato l'header(), il quale fa in modo di ritornare alla pagina "amministratore.php" Il codice che provocava l'errore è il seguente: [? 2](#)

Poi ho risolto cambiando il codice: [? 3](#)

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Un po' indietro con l'implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare l'implementazione

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 12 04 2019

Lavori svolti

Orario

Lavoro svolto

Peter:
13:15 Sono andato avanti basandomi sul REQ-7, sono andato avanti con l'implementazione, ho fatto in modo che funzioni correttamente la ricerca nei pdf, trovando l'esatto numero di ricorrenze nei file.

14:45

Nemanja:

È andato avanti basandosi sul REQ-8, ha concluso la funzionalità di aggiunta di un allievo

Peter:

sono andato avanti basandomi sul REQ-7, ho sistemato quando viene visualizzata la ricerca nei PDF, che viene mostrata quando si schiccia il bottone della ricerca (Quello con l'icona di una lente), quello che viene mostrato è una tabella aggiuntiva dove vengono elencate le documentazioni dei progetti, che presentano delle ricorrenze della parola ricercata.

16:30

Nemanja:

È andato avanti basandosi sul REQ-8, ha cercato di implemetare la funzionalità di aggiunta di un docente.

◦

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Un po' indietro con l'implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare l'implementazione

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 17 04 2019

Lavori svolti

Orario

Lavoro svolto

Peter:

Sono andato avanti basandomi sul REQ-7, sono andato avanti con l'implementazione, ho cambiato quando viene visualizzata la ricerca nei PDF, ho fatto in modo che viene visualizzata se si mette la spunta nel checkbox "Cerca nei pdf", se c'è qualcosa 13:15 nell'input di ricerca e se si fa il submit del form.

-
14:45 Nemanja:

È andato avanti basandosi sul REQ-8. Si è occupato di aggiungere nel file amministratore la barra in alto in modo da avere più o meno la stessa grafica del resto del sito, c'è anche il menu che ha due possibilità di scelta, tornare alla pagina home oppure eseguire il logout.

Peter:

sono andato avanti basandomi sul REQ-7, ho aggiunto una piccola intestazione, per indicare la tabella della ricerca nei PDF, e nella stessa intestazione ho fatto stampare che cosa si sta cercando, per far sì che anche se si dimentica la parola cercata risulta

15:00 ancora comprensibile.

- Ho fatto anche in modo che quando non viene trovato niente, si visualizza solo un messaggio di errore.

16:30

Nemanja:

È andato avanti basandosi sul REQ-8. Si è occupato della funzionalità di modifica, dove quando l'amministratore vuole modificare dei dati di un utente clicca sul bottone e appaiono degli input che danno la possibilità di modificarli.

◦

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Neamnja:

Quando viene cliccato un bottone ritorna i dati del primo utente presente nella tabella, mentre invece dovrebbe ritornare i dati del cliente preso in considerazione.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Un po' indietro con l'implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare l'implementazione

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 03 05 2019

Lavori svolti

Orario

Lavoro svolto

Peter:

Sono andato avanti basandomi sul REQ-5, ho iniziato mettere giù l'interfaccia della pagina, che invierà una email che permetterà di ripristinare la password, questa pagina presenta un campo dove inserire la propria email e poi se a quella è associata un account

13:15

- schiacciando il bottone di "submit" sarà inviata l'email.

14:45

Nemanja:

È andato avanti basandosi sul REQ-8. Si è occupato di mettere apposto la grafica in modo che sia coerente al resto del sito. Ha dovuto cambiare un po' di codice per realizzare ciò.

Peter:

Sono andato avanti basandomi sul REQ-5, e ho aggiunto un link sotto al bottone di "login" della pagina di login, che porta alla pagina di richiesta di ripristino della password, in questa pagina ho aggiunto un altro link che porta alla pagina di login, almeno l'utente può tornare indietro se ha sbagliato a schiacciare.

15:00 Ho fatto in modo che l'email mandata abbia un link che porta alla pagina dove immettere la nuova password e così poterla ripristinare.

16:30

Nemanja:

È andato avanti basandosi sul REQ-8. Si è occupato di implementare le due funzionalità di aggiunta dell'utente e del docente, poi ha cercato di mettere apposto il menù che permette o di fare il logout o di tornare alla pagine Home.

°

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Neamnja:

Quando viene cliccato un bottone ritorna i dati del primo utente presente nella tabella, mentre invece dovrebbe ritornare i dati del cliente preso in considerazione.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Un po' indietro con l'implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare l'implementazione

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 08 05 2019

Lavori svolti

Orario

Lavoro svolto

Peter:

Sono andato avanti basandomi sul REQ-5, ho continuato l'implementazione della pagina che server per cambiare password.

13:15 - 14:45

Nemanja:

Sono andato avanti basandosi sul REQ-8, ho continuato l'Implementazione.

Peter:

Sono andato avanti basandomi sul REQ-5, ho continuato l'implementazione della pagina che server per cambiare password.

15:00 - 16:30

Nemanja:

Sono andato avanti basandosi sul REQ-8, ho continuato l'Implementazione.

◦

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Neamnja:

Quando viene cliccato un bottone ritorna i dati del primo utente presente nella tabella, mentre invece dovrebbe ritornare i dati del cliente preso in considerazione. È stato risolto.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Un po' indietro con l'implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare l'implementazione

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 10 05 2019

Lavori svolti

Orario

Lavoro svolto

Peter:

Sono andato avanti basandomi sul REQ-5, ho continuato l'implementazione della pagina che server per cambiare password.

13:15 - 14:45

Nemanja:

Sono andato avanti basandosi sul REQ-8, ho continuato l'Implementazione.

Peter:

Sono andato avanti basandomi sul REQ-5, ho continuato l'implementazione della pagina che server per cambiare password.

15:00 - 16:30

Nemanja:

Sono andato avanti basandosi sul REQ-8, ho continuato l'Implementazione.

◦

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Peter:

Quando è stato effettuato il repringo della password si può accedere lo stesso alla pagina che permette questo.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Un po' indietro con l'implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare l'implementazione

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 15 05 2019

Lavori svolti

Orario

Lavoro svolto

Peter:

Sono andato avanti basandomi sul REQ-5, ho continuato l'implementazione della pagina che server per cambiare password, ho finito tutta l'implementazione completando ogni singola pagina che era necessaria una per mandare l'email con il codice per il
13:15 restringere e una per restringere la password.

-
14:45

Nemanja:

Sono andato avanti basandomi sul REQ-8, ho continuato l'Implementazione. Ho sistemato la grafica dell'interfaccia amministratore.

Peter:

Sono andato avanti basandomi sul REQ-5, ho continuato l'implementazione della pagina che server per cambiare password. Ho
15:00 risolto un problema, quando era finito il restringere della password si poteva comunque accedere a quella pagina.

-
16:30 Nemanja:

Sono andato avanti con la completazione della documentazione, fatta l'analisi del dominio, inseriti i test eseguiti sul sito con i corrispettivi risultati.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Peter:

Quando è stato effettuato il restringere della password si può accedere lo stesso alla pagina che permette questo.

Soluzione: ho fatto in modo che quando non è stato verificato il codice per il restringere, venga subito portati alla pagina di login.

```
if(!isset($_SESSION['restoreCodeEqual']) && !$_SESSION['restoreCodeEqual']) {  
header("Location: login.php");  
exit;  
}
```

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Un po' indietro con l'implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare l'implementazione e documentazione

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 17 05 2019

Lavori svolti

Orario	Lavoro svolto
13:15 -	Peter: Sono andato avanti nel completare la documentazione del progetto, ho sistemato lo stile della documentazione e i nomi dei requisiti.
14:45	Nemanja: Sono andato avanti a completare la documentazione.
15:00 -	Peter: Sono andato avanti nel completare la documentazione del progetto, ho aggiunto il gantt consuntivo.
16:30	Nemanja: Sono andato avanti a completare la documentazione.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

nessuno

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Un po' indietro con l'implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare l'implementazione e documentazione

Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 22 05 2019

Lavori svolti

Orario	Lavoro svolto
	Peter: Sono andato avanti nel completare la documentazione del progetto, ho sistemato lo stile della documentazione e ho incorniciato i codici che ho inserito in "Highlights"
13:15 -	
14:45	Nemanja: Sono andato avanti a completare la documentazione e ho messo apposto la funzionalità di abilitazione/disabilitazione dell'utente.
	Peter: Sono andato avanti nel completare la documentazione del progetto, e abbiamo consegnato il progetto.
15:00 -	
16:30	Nemanja: Sono andato avanti a completare la documentazione, e abbiamo consegnato il progetto

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

nessuno

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Progetto Consegnato

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Fine progetto