# Sito per la consultazione di progetti passati

Peter Catania; Nemanja Stojanovic

Diario di lavoro, Canobbio, 15 05 2019

### Lavori svolti

Orario Lavoro svolto

Peter:

Sono andato avanti basandomi sul REQ-5, ho continuato l'implementazione della pagina che server per cambiare password, ho finito tutta l'implementazione completando ogni sigola pagine che era necessaria una per mandare l'email con il codice per il repristino e una per repristinare la password.

14:45

Nemanja:

Sono andato avanti basandosi sul REQ-8, ho continuato l'Implementazione. Ho sistemato la grafica dell interfaccia amministratore.

Peter:

Sono andato avanti basandomi sul REQ-5, ho continuato l'implementazione della pagina che server per cambiare password. Ho 15:00 risolto un problema, quando era finito il repristino della password si poteva comunque accedere a quella pagina.

16:30 Nemanja:

Sono andato avanti con la completazione della documentazione, fatta l'analisi del dominio, inseriti i test eseguiti sul sito con i corrispettivi risultati.

#### Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Peter:

Quando è stato effettuato il repristino della psssword si può accedere lo stesso alla pagina che permette questo. Soluzione: ho fatto in modo che quando non è stato verificato il codice per il repritino, venga subuito portati alla pagina di login.

```
if(!isset($_SESSION['restoreCodeEqual']) && !$_SESSION['restoreCodeEqual']) {
header("Location: login.php");
exit;
}
```

## Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Un po' indietro con l'implementazione

## Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare l'implementazione e documentazione